



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর  
এফ-৪/বি, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা  
শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭  
www.techedu.gov.bd



স্মারক নং-৫৭.০৩.০০০০.০২০.০৭.০২১.২৩-৯১


তারিখ: ০৪/০৯/২০২৩ খ্রি.

**বিষয়: ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (APP) অনুমোদন।**

সূত্র: বাংলাদেশ সুইডেন পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের খ্রি. তারিখের ৫৭.০৩.৮৪৩৬.৩০৪.০৪.০১১.২৩-৮০০ নং স্মারক।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রস্থ পত্রের পরিপ্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, ২০২৩-২৪ অর্থবছরে মালামাল/যন্ত্রপাতি ক্রয় ও মেরামতের জন্য প্রস্তাবিত বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা নিম্নবর্ণিত শর্তে ক্রয়কারী কার্যালয়ের প্রধান (HOPE) কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে:

- \* উল্লেখ্য, প্যাকেজ-১৩ অনুমোদন আদেশ থেকে বাদ যাবে। তবে উক্ত প্যাকেজের আইটেমগুলো প্রয়োজনীয়তা সাপেক্ষে সংশ্লিষ্ট টেকনোলজি হতে ক্রয় করা যাবে। প্যাকেজ-১৮ এর ৩২৫৬১০৬-পোশাক খাতের কারিগরি কর্মচারী (পুরুষ) অংশের ১,৫ নং আইটেম অনুমোদন আদেশ থেকে বাদ যাবে। প্যাকেজ-WD-১৯ এর ৩২৫৮১০২-আসবাপত্র মেরামত খাত, প্যাকেজ-WD-২০ এর ৩২৫৮১০৩-কম্পিউটার মেরামত খাত, প্যাকেজ-WD-২২ এর ৩২৫৮১১৯-বৈদ্যুতিক স্থাপনা মেরামত খাতের তালিকা সংশোধন পূর্বক অনুমোদন নিয়ে মেরামত করা যাবে।
- ১। কাঁচামাল ও খুচরা যন্ত্রাংশ ও প্রকৌশল ও অন্যান্য সরঞ্জামাদি খাতের তালিকায় একই আইটেম বিভিন্ন টেকনোলজি হতে ভিন্ন ভিন্ন মূল্যে ভিন্ন ভিন্ন প্যাকেজে ক্রয় করা যাবে না। এক্ষেত্রে উক্ত আইটেম অন্য টেকনোলজিতে প্রয়োজন হলে তা সংশ্লিষ্ট টেকনোলজি হতে একই মূল্যে আইটেম সংখ্যা বাড়িয়ে ক্রয় করা যেতে পারে;
  - ২। চলমান অর্থবছরে একই আইটেম ভিন্ন ভিন্ন পদ্ধতিতে ক্রয় করা যাবে না;
  - ৩। অধিক মূল্যের এবং তুলনামূলক কম সংখ্যক ব্যবহারিক ক্লাসে ব্যবহৃত হয় যেমন: [ইউনিভার্সাল টেস্টিং মেশিন (UTM)] সহ এমন প্রকৌশলযন্ত্র বা ইকুপমেন্ট একাধিক সংখ্যক ক্রয় করা যাবেনা;
  - ৪। প্রতিষ্ঠানে অপ্রয়োজনীয় সার্ভার ক্রয় করা হতে বিরত থাকতে হবে;
  - ৫। মালামাল ও সেবা ক্রয়/সংগ্রহের ক্ষেত্রে পাবলিক প্রকিউরমেন্ট আইন, ২০০৬ ও পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা, ২০০৮ মোতাবেক ক্রয় প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে হবে;
  - ৬। বিজ্ঞাপনের তারিখ কোন কারণে পরিবর্তিত হলে বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনার তারিখও পরিবর্তিত হবে। তবে বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা অপরিবর্তিত থাকবে এবং
  - ৭। আর্থিক ক্ষমতা অর্পণ (Delegation of Financial Power) মোতাবেক ক্রয় প্রক্রিয়া সম্পাদনসহ কোন প্রকার আর্থিক অনিয়ম/অডিট আপত্তির জন্য মূল্যায়ন কমিটির সদস্যগণ ও আয়ন-ব্যয়ন কর্মকর্তা ব্যক্তিগতভাবে দায়ী থাকবেন।

  
(প্রকৌ. মোঃ জব্বার আল আমীন)  
পরিচালক (প্রশাসন)  
কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা।

অধ্যক্ষ

বাংলাদেশ সুইডেন পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট  
কাপ্তাই, রাজশাহী পার্বত্য জেলা।

Government of the People's Republic of Bangladesh  
The Principal's office  
Bangladesh Sweden Polytechnic Institute  
Kaprai, Rangamat Hill Tracts  
www.bspl.gov.bd

REVISED ANNUAL PROCUREMENT PLAN (2023-2024)

Ministry/Division : Ministry of Education  
Agency : Directorate of Technical Education.  
Procuring Entity Name & Code : Mohammad Abdul Matin Howlader, Principal (Additional Charge).  
Project/ Programme Name & Code : Revenue, 160-02-06-132540

Budget : Revenue


Package No	Description of Procurement Package	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost (In lac)	Time Code for Process	Advertise Perquial (if applicable)	Invite/Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval of Award	Notification of Award	Signing of Contract	Completion of Contract	Total Time to Contract Sign (In Days)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
BSPI-2023-GD-01	Supply of Raw Materials (3256105)	Nos		OTM e-GP	HOPE	GOB	10.50	Planned Dates Planned Days		14-08-2023	03-09-2023 21	24-09-2023 21	08-10-2023 14	15-10-2023 7	12-11-2023 28	11-12-2023 29	91
BSPI-2023-GD-02	Supply of computer accessories (3255101)	Nos		OTM e-GP	HOPE	GOB	2.38	Planned Dates Planned Days Actual Dates		14-08-2023	03-09-2023 21	24-09-2023 21	08-10-2023 14	15-10-2023 7	12-11-2023 28	11-12-2023 29	91
BSPI-2023-GD-03	Supply of Furniture (4112314)	Nos		OTM e-GP	HOPE	GOB	4.08	Planned Dates Planned Days Actual Dates		14-08-2023	03-09-2023 21	24-09-2023 21	08-10-2023 14	15-10-2023 7	12-11-2023 28	11-12-2023 29	91
BSPI-2023-GD-04	Supply Office Equipment (4112310)	Nos		OTM e-GP	HOPE	GOB	1.60	Planned Dates Planned Days Actual Dates		14-08-2023	03-09-2023 21	24-09-2023 21	08-10-2023 14	15-10-2023 7	12-11-2023 28	11-12-2023 29	91
BSPI-2023-GD-05	Supply of Education and Learning Materials (4112312)	Nos		OTM e-GP	HOPE	GOB	1.60	Planned Dates Planned Days Actual Dates		14-08-2023	03-09-2023 21	24-09-2023 21	08-10-2023 14	15-10-2023 7	12-11-2023 28	11-12-2023 29	91


মোঃ হাবিবুর রহমান  
সহকারী পরিচালক-১  
(প্রশাসন ও হিসাব)  
কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর  
ঢাকা

06/10/2023  
মোঃ হাবিবুর রহমান  
সহকারী পরিচালক-১  
(প্রশাসন ও হিসাব)  
কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর  
ঢাকা

Package No	Description of Procurement Package	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost (In lac)	Time Code for Process	Advertise Perqual (if applicable)	Invite/Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval of Award	Notification of Award	Signing of Contract	Completion of Contract	Total Time to Contract Sign (in Days)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
BSP1-2023-GD-06	Supply of Engineering and others Equipment for Mechanical Welding Shop (4112304)	Nos		OTM e-GP	HOPE	GOB	120.00	Planned Dates		14-08-2023	03-09-2023	24-09-2023	08-10-2023	15-10-2023	12-11-2023	11-12-2023	91
BSP1-2023-GD-07	Supply of Engineering and others Equipment for Mechanical Machine Shop (4112304)	Nos		OTM e-GP	HOPE	GOB	32.00	Planned Dates		14-08-2023	03-09-2023	24-09-2023	08-10-2023	15-10-2023	12-11-2023	11-12-2023	91
BSP1-2023-GD-08	Supply of Engineering and others Equipment for Electrical Technology (4112304)	Nos		OTM e-GP	HOPE	GOB	24.00	Planned Dates		14-08-2023	03-09-2023	24-09-2023	08-10-2023	15-10-2023	12-11-2023	11-12-2023	91
BSP1-2023-GD-09	Supply of Engineering and others Equipment for Construction Technology (4112304)	Nos		OTM e-GP	HOPE	GOB	25.71	Planned Dates		14-08-2023	03-09-2023	24-09-2023	08-10-2023	15-10-2023	12-11-2023	11-12-2023	91
BSP1-2023-GD-10	Supply of Engineering and others Equipment for Automobile Technology (4112304)	Nos		OTM e-GP	HOPE	GOB	45.00	Planned Dates		14-08-2023	03-09-2023	24-09-2023	08-10-2023	15-10-2023	12-11-2023	11-12-2023	91.00
BSP1-2023-GD-11	Supply of Engineering and others Equipment for Computer Technology	Nos		OTM e-GP	HOPE	GOB	10.50	Planned Dates		14-08-2023	03-09-2023	24-09-2023	08-10-2023	15-10-2023	12-11-2023	11-12-2023	91.00

List attached

  
 মোঃ আবিবুল রহমান  
 সহকারী পরিচালক-১  
 (প্রশাসন ও হিসাব)  
 কৃষিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা


  
 মোঃ আবিবুল রহমান  
 অফিস (অতিরিক্ত সিনিয়র)  
 বাংলাদেশ মুদ্রণ পরিচালক বোর্ড  
 মজলি, রাজশাহী


Package No	Description of Procurement Package	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost (In lac)	Time Code for Process	Advertise Perquod (if applicable)	Invite/Advetise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval of Award	Notification of Award	Signing of Contract	Completion of Contract	Total Time to Contract Sign (In Days)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
BSP1-2023-GD-12	Supply of Engineering and others Equipment for Civil-Wood Technology (4112304)	Nos		OTM e-GP	HOPE	GOB	30.00	Planned Dates		14-08-2023	03-09-2023	24-09-2023	08-10-2023	15-10-2023	12-11-2023	11-12-2023	91.00
BSP1-2023-GD-13	Supply of Engineering and others Equipment for Non-Tech. (4112304)	Nos		OTM e-GP	HOPE	GOB	10.62	Planned Dates		14-08-2023	03-09-2023	24-09-2023	08-10-2023	15-10-2023	12-11-2023	11-12-2023	91.00

Total OTM (e-GP) Amount (Tk in lakh) 317.99

Package No	Description of Procurement Package	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost (In lac)	Time Code for Process	Advertise Perquod (if applicable)	Invite/Advetise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval of Award	Notification of Award	Signing of Contract	Completion of Contract	Total Time to Contract Sign (In Days)
BSP1-2023-GD-14	Supply of Chemical Items (3256102)	Nos		RFQ	PE	GOB	0.70	Planned Dates									10
BSP1-2023-GD-15	Supply of Others Stationary (3255105)	Nos		RFQ	PE	GOB	2.00	Planned Dates									10
BSP1-2023-GD-16	Supply of Clean and hygienic materials (3211102)	Nos		RFQ	PE	GOB	2.80	Planned Dates									10
BSP1-2023-GD-17	Supply of Sports Goods (3256107)	Nos		RFQ	PE	GOB	1.50	Planned Dates									10
BSP1-2023-GD-18	Supply of Uniform (3256106)	Nos		RFQ	PE	GOB	2.00	Planned Dates									10
BSP1-2023-WD-19	Repair of Furniture (3258102)	Nos		RFQ	PE	GOB	0.70	Planned Dates									10
BSP1-2023-WD-20	Repair of Computer (3258103)	Nos		RFQ	PE	GOB	0.60	Planned Dates									10


List attached


  
 Md. Arshad Hossain  
 মহাসচিব পরিচালক-১  
 (প্রশাসন ও হিসাব)  
 কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা।

  
 Md. Arshad Hossain  
 মহাসচিব পরিচালক-১  
 (অর্থক (অতিরিক্ত দায়িত্ব))  
 বাংলাদেশ মুদ্রণ পরিচালক ইকসিকিউটিভ  
 কুড়ই, ব্রাহ্মণাটী, পাবনা-১৩০১।

Package No	Description of Procurement Package	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost (In lac)	Time Code for Process	Advertise Perquall (if applicable)	Invite/Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval of Award	Notification of Award	Signing of Contract	Completion of Contract	Total Time to Contract Sign (In Days)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			List attached					Planned Dates									
BSPI-2023-WD-21	Repair of Office Equipment(3258104)	Nos		RFQ	PE	GOB	1.00	Planned Dates									10
								Actual Dates									
BSPI-2023-WD-22	Repair of Electrical Installation (3258119)	Nos		RFQ	PE	GOB	1.00	Planned Dates									10
								Actual Dates									
BSPI-2023-WD-23	Fiting and Fixter (3258127)	Nos		RFQ	PE	GOB	1.80	Planned Dates									10
								Actual Dates									
<b>Total RFQ Amount (Tk in lakh)</b>							<b>14.100</b>										

Total OTM Amount (Tk in lakh)	Total RFQ Amount (Tk in lakh)	Total Ammount (Tk In Lakh)
317.99	14.10	332.09

  
 Mohammad Abdul Matin Howlader  
 Principal (Additional Charge)  
 Bangladesh Sweden Polytechnic Institute,  
 Kaptai, Rangamati.

  
 Md. Masud Raza  
 সিনিয়র সহকারী পরিচালক-১  
 (প্রশাসন ও হিসাব)  
 কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা